

Como Contratar e Fiscalizar Mão de Obra

Sem papel, todo combinado vira discussão — e quem paga é você.

1. Antes de contratar

- **Peça 2 ou 3 obras de referência** e VISITE pelo menos uma. Olhe prumo de parede, alinhamento de piso, acabamento de quina — e pergunte ao dono como foi prazo e comportamento.
- **Desconfie do orçamento muito abaixo dos outros.** Ou o profissional não entendeu o serviço, ou vai compensar em aditivo no meio da obra.
- **Compare orçamentos com o mesmo escopo escrito.** Entregue a mesma lista pra todos; sem isso você compara laranja com parafuso.
- **Defina quem fornece o material.** Empreitada com material embutido esconde a margem; material por sua conta dá controle, mas exige sua logística.

2. O contrato (use o Modelo de Escopo do Kit)

- Serviços INCLUÍDOS, descritos um a um — e uma lista explícita do que NÃO está incluído.
- Prazo com data, e o que acontece se atrasar por responsabilidade do contratado.
- Valor fechado e forma de pagamento POR ETAPA CONCLUÍDA — nunca por semana corrida.
- Quem fornece ferramenta, EPI e transporte.
- Responsabilidade por refazer serviço reprovado no checklist, sem custo adicional.

Regra de pagamento: entrada pequena (se houver), parcelas vinculadas a etapas aprovadas no Checklist D'LIMA, e a última parcela SÓ após a entrega final testada. Dinheiro adiantado é obra desacelerada.

3. Fiscalizando sem ser refém

- **Visite a obra em horário variado.** Obra que só anda quando você avisa que vai é obra mal tocada.
- **Confira com instrumento, não no olho:** nível, prumo, esquadro e trena resolvem 90% das discussões.
- **Fotografe TODA parede antes de fechar** (elétrica e hidráulica). É seu mapa pra manutenção e sua prova em caso de vício.
- **Aprove etapa com o checklist na mão,** na frente do responsável. Reprovou, corrige antes de seguir — está no contrato.
- **Registre por escrito toda mudança combinada** (mensagem no grupo da obra serve), com custo e prazo novos.

4. Sinais de alerta

- Pedido de adiantamento fora do combinado logo nas primeiras semanas.
- 'Sempre fiz assim' como resposta a uma exigência do projeto.
- Resistência a assinar escopo escrito — quem pretende cumprir não tem medo de papel.
- Material sumindo rápido demais sem serviço correspondente.

5. Quando envolver o engenheiro

Estrutura, fundação e qualquer mudança que mexa em parede, laje ou instalação embutida: decisão técnica, não de execução. O barato de decidir sem responsável técnico é o caro de refazer — ou de morar com o erro.

Quer a D'LIMA fiscalizando ou tocando sua obra? Chama no WhatsApp (28) 99964-6592 e conta sua situação.